Auteur: Bormin Kiril

Temps total: **6 heures 20 minutes**

		Temps		
Semaine	**Jour**	**h.**	**min.**	**Type**
12	18 mars		20 min	Analyse
12	18 mars		50 min	Implémentation
12	18 mars		50 min	Implémentation
12	18 mars		15 min	Implémentation
13	26 mars	1 h	25 min	Implémentation
13	26 mars		20 min	Analyse
14	01 avr	1 h	30 min	Implémentation
18	01 mai		50 min	Implémentation

Journal de travail

Projet:

Date:

Description
Se familiariser avec le CDC
Faire la maquette de la page d'accueil (bibliothèque)
Faire la maquette de la page livre
Création du projet, et versionning du projet
Ajout du grid (place holders) pour les livres sur la page d'accueil
Renseignement sur le fonctionnement des fichiers .epub
Importation d'un fichier epub utilisant la librarie VersOne
Ajout d'une classe Book et structure qui permet de sauvegarder les données chargé en ram

P_Mobile
de 18.03.2026 à 27.05.2026

Remarques/problèmes
WIP